

Tiltakshaver:

Navn: Fredrik Ommedal Hafnor
Adresse
Postnr.

Prosjekt:

Beskrivelse:
Kommune:
Byggeplass:
Gnr/bnr/fnr/

**Endringsavtale nr. 1**

I forbindelse med avtale om endringer i leveransen på Deres bolig er det i dag jf bustadoppføringslovas §9, i samsvar med § 42, 3. ledd gjort følgende endringer i kontrakten:

Kontraktsum inkl mva.

Kr. 6 683 000

Ny totalsum inkl endring

Kr. 6 772 500

Post	Endringer
1	HELFLISET BAD 2. etg
2	Isolasjon innervegger
3	LISTEFRIE VINDU/BALKONGDØRER
4	PEISOVN - ILD 9 ECO
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Kr.	21 000
Kr.	11 500
Kr.	27 000
Kr.	30 000
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	
Kr.	

Sum endringer inkl.mva.

Kr. 89 500

Kontraktsum og endringer som fremgår av denne avtale, indeksreguleres i samsvar med avtalens bestemmelser.

Denne endringsavtalen indeksreguleres fra og med innværende måned.

Forbrukeren er ansvarlig for å avklare endringsavtalen med sin finansieringsinstitusjon.

Endringsarbeidet forfaller til betaling når arbeidet er fullført.

Entreprenøren krever med dette fristforlengelse i henhold til Bustadoppføringslovas §11 med kalenderdager.

UNDERSKRIFT FORBRUKER
HELLVIK, 27.11.2024

UNDERSKRIFT ENTREPRENØR
HELLVIK, 27.11.2024